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GIORNI

DESCRIZIONE FASE

1 |Allestimento cantiere e approvvigionamento materiale

) Esecuzione di tracciatura del campo fotovoltaico e infissione
dei pali

: Realizzazione struttura metallica per posa moduli
fotovoltaici

4  |Posa dei moduli fotovoltaici e inverter e tesatura linee di DC

s Realizzazione di scavo per linea MT e linee BT con posa
tubazioni

6 Esecuzione di scavo e posa cabina MT/BT

7 |Tesatura cavo di MT entro nuovo cavidotto

8 |Tesatura cavi di BT entro nuovi cavidotti

B Allestimento nuova cabina MT e connessione dei cavi di MT
e BT alle rispettive apparecchiature

10 Smantellamento cabina di MT esistente e posa in opera delle
nuove apparecchiature di MT

1 Connessione dei sistemi di sicurezza (SPI) esistenti con i
nuovi dispositivi

i Esecuzione delle prove di funzionamento e taratura delle
apparecchiature di protezione di MT e di BT

13 |Pulizia generale del cantiere

1 Dismissione del cantiere e formazione del personale della
Committenza
Relazione degli elaborati As Built, dichiarazione di

15 |conformita, predisposizione della documentazione tecnica

per l'allaccio dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica
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1 |Allestimento cantiere e approvvigionamento materiale

: Esecuzione di tracciatura del campo fotovoltaico e infissione
dei pali

: Realizzazione struttura metallica per posa moduli
fotovoltaici

4  |Posa dei moduli fotovoltaici e inverter e tesatura linee di DC

s Realizzazione di scavo per linea MT e linee BT con posa
tubazioni

6 Esecuzione di scavo e posa cabina MT/BT

7 |Tesatura cavo di MT entro nuovo cavidotto

8 |Tesatura cavi di BT entro nuovi cavidotti

B Allestimento nuova cabina MT e connessione dei cavi di MT
e BT alle rispettive apparecchiature

10 Smantellamento cabina di MT esistente e posa in opera delle
nuove apparecchiature di MT

1 Connessione dei sistemi di sicurezza (SPI) esistenti con i
nuovi dispositivi

- Esecuzione delle prove di funzionamento e taratura delle
apparecchiature di protezione di MT e di BT

13 |Pulizia generale del cantiere

" Dismissione del cantiere e formazione del personale della
Committenza
Relazione degli elaborati As Built, dichiarazione di

15 |conformita, predisposizione della documentazione tecnica

per l'allaccio dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica
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1 |Allestimento cantiere e approvvigionamento materiale

: Esecuzione di tracciatura del campo fotovoltaico e infissione
dei pali

: Realizzazione struttura metallica per posa moduli
fotovoltaici

4  |Posa dei moduli fotovoltaici e inverter e tesatura linee di DC

s Realizzazione di scavo per linea MT e linee BT con posa
tubazioni

6 Esecuzione di scavo e posa cabina MT/BT

7 |Tesatura cavo di MT entro nuovo cavidotto

8 |Tesatura cavi di BT entro nuovi cavidotti

B Allestimento nuova cabina MT e connessione dei cavi di MT
e BT alle rispettive apparecchiature

10 Smantellamento cabina di MT esistente e posa in opera delle
nuove apparecchiature di MT

1 Connessione dei sistemi di sicurezza (SPI) esistenti con i
nuovi dispositivi

- Esecuzione delle prove di funzionamento e taratura delle
apparecchiature di protezione di MT e di BT

13 |Pulizia generale del cantiere

" Dismissione del cantiere e formazione del personale della
Committenza
Relazione degli elaborati As Built, dichiarazione di

15 |conformita, predisposizione della documentazione tecnica

per l'allaccio dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica
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1 |Allestimento cantiere e approvvigionamento materiale

: Esecuzione di tracciatura del campo fotovoltaico e infissione
dei pali

: Realizzazione struttura metallica per posa moduli
fotovoltaici

4  |Posa dei moduli fotovoltaici e inverter e tesatura linee di DC

s Realizzazione di scavo per linea MT e linee BT con posa
tubazioni

6 Esecuzione di scavo e posa cabina MT/BT

7 |Tesatura cavo di MT entro nuovo cavidotto

8 |Tesatura cavi di BT entro nuovi cavidotti

B Allestimento nuova cabina MT e connessione dei cavi di MT
e BT alle rispettive apparecchiature

10 Smantellamento cabina di MT esistente e posa in opera delle
nuove apparecchiature di MT

1 Connessione dei sistemi di sicurezza (SPI) esistenti con i
nuovi dispositivi

- Esecuzione delle prove di funzionamento e taratura delle
apparecchiature di protezione di MT e di BT

13 |Pulizia generale del cantiere

" Dismissione del cantiere e formazione del personale della
Committenza
Relazione degli elaborati As Built, dichiarazione di

15 |conformita, predisposizione della documentazione tecnica

per l'allaccio dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica
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1 |Allestimento cantiere e approvvigionamento materiale

) Esecuzione di tracciatura del campo fotovoltaico e infissione
dei pali

3 Realizzazione struttura metallica per posa moduli
fotovoltaici

4 |Posa dei moduli fotovoltaici e inverter e tesatura linee di DC

s Realizzazione di scavo per linea MT e linee BT con posa
tubazioni

6 |Esecuzione di scavo e posa cabina MT/BT

7  |Tesatura cavo di MT entro nuovo cavidotto

8 |Tesatura cavi di BT entro nuovi cavidotti

9 Allestimento nuova cabina MT e connessione dei cavi di MT
e BT alle rispettive apparecchiature

10 Smantellamento cabina di MT esistente e posa in opera delle
nuove apparecchiature di MT

1 Connessione dei sistemi di sicurezza (SPI) esistenti con i
nuovi dispositivi

i Esecuzione delle prove di funzionamento e taratura delle
apparecchiature di protezione di MT e di BT

13 |Pulizia generale del cantiere

1 Dismissione del cantiere e formazione del personale della
Committenza
Relazione degli elaborati As Built, dichiarazione di

15 |conformita, predisposizione della documentazione tecnica

per l'allaccio dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica
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