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DESCRIZIONE FASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Allestimento cantiere e approvvigionamento materiale

2
Esecuzione di tracciatura del campo fotovoltaico e infissione 
dei pali

3
Realizzazione struttura metallica per posa moduli 
fotovoltaici

4 Posa dei moduli fotovoltaici e inverter e tesatura linee di DC

5
Realizzazione di scavo per linea MT e linee BT con posa 
tubazioni

6 Esecuzione di scavo e posa cabina MT/BT

7 Tesatura cavo di MT entro nuovo cavidotto

8 Tesatura cavi di BT entro nuovi cavidotti

9
Allestimento nuova cabina MT e connessione dei cavi di MT 
e BT alle rispettive apparecchiature

10
Smantellamento cabina di MT esistente e posa in opera delle 
nuove apparecchiature di MT

11
Connessione dei sistemi di sicurezza (SPI) esistenti con i 
nuovi dispositivi

12
Esecuzione delle prove di funzionamento e taratura delle 
apparecchiature di protezione di MT e di BT

13 Pulizia generale del cantiere

14
Dismissione del cantiere e formazione del personale della 
Committenza

15
Relazione degli elaborati As Built, dichiarazione di 
conformità, predisposizione della documentazione tecnica 
per l'allaccio dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica

GIORNI



DESCRIZIONE FASE 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 Allestimento cantiere e approvvigionamento materiale

2
Esecuzione di tracciatura del campo fotovoltaico e infissione 
dei pali

3
Realizzazione struttura metallica per posa moduli 
fotovoltaici

4 Posa dei moduli fotovoltaici e inverter e tesatura linee di DC

5
Realizzazione di scavo per linea MT e linee BT con posa 
tubazioni

6 Esecuzione di scavo e posa cabina MT/BT

7 Tesatura cavo di MT entro nuovo cavidotto

8 Tesatura cavi di BT entro nuovi cavidotti

9
Allestimento nuova cabina MT e connessione dei cavi di MT 
e BT alle rispettive apparecchiature

10
Smantellamento cabina di MT esistente e posa in opera delle 
nuove apparecchiature di MT

11
Connessione dei sistemi di sicurezza (SPI) esistenti con i 
nuovi dispositivi

12
Esecuzione delle prove di funzionamento e taratura delle 
apparecchiature di protezione di MT e di BT

13 Pulizia generale del cantiere

14
Dismissione del cantiere e formazione del personale della 
Committenza

15
Relazione degli elaborati As Built, dichiarazione di 
conformità, predisposizione della documentazione tecnica 
per l'allaccio dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica

GIORNI



DESCRIZIONE FASE 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

1 Allestimento cantiere e approvvigionamento materiale

2
Esecuzione di tracciatura del campo fotovoltaico e infissione 
dei pali

3
Realizzazione struttura metallica per posa moduli 
fotovoltaici

4 Posa dei moduli fotovoltaici e inverter e tesatura linee di DC

5
Realizzazione di scavo per linea MT e linee BT con posa 
tubazioni

6 Esecuzione di scavo e posa cabina MT/BT

7 Tesatura cavo di MT entro nuovo cavidotto

8 Tesatura cavi di BT entro nuovi cavidotti

9
Allestimento nuova cabina MT e connessione dei cavi di MT 
e BT alle rispettive apparecchiature

10
Smantellamento cabina di MT esistente e posa in opera delle 
nuove apparecchiature di MT

11
Connessione dei sistemi di sicurezza (SPI) esistenti con i 
nuovi dispositivi

12
Esecuzione delle prove di funzionamento e taratura delle 
apparecchiature di protezione di MT e di BT

13 Pulizia generale del cantiere

14
Dismissione del cantiere e formazione del personale della 
Committenza

15
Relazione degli elaborati As Built, dichiarazione di 
conformità, predisposizione della documentazione tecnica 
per l'allaccio dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica

GIORNI



DESCRIZIONE FASE 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

1 Allestimento cantiere e approvvigionamento materiale

2
Esecuzione di tracciatura del campo fotovoltaico e infissione 
dei pali

3
Realizzazione struttura metallica per posa moduli 
fotovoltaici

4 Posa dei moduli fotovoltaici e inverter e tesatura linee di DC

5
Realizzazione di scavo per linea MT e linee BT con posa 
tubazioni

6 Esecuzione di scavo e posa cabina MT/BT

7 Tesatura cavo di MT entro nuovo cavidotto

8 Tesatura cavi di BT entro nuovi cavidotti

9
Allestimento nuova cabina MT e connessione dei cavi di MT 
e BT alle rispettive apparecchiature

10
Smantellamento cabina di MT esistente e posa in opera delle 
nuove apparecchiature di MT

11
Connessione dei sistemi di sicurezza (SPI) esistenti con i 
nuovi dispositivi

12
Esecuzione delle prove di funzionamento e taratura delle 
apparecchiature di protezione di MT e di BT

13 Pulizia generale del cantiere

14
Dismissione del cantiere e formazione del personale della 
Committenza

15
Relazione degli elaborati As Built, dichiarazione di 
conformità, predisposizione della documentazione tecnica 
per l'allaccio dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica

GIORNI



DESCRIZIONE FASE 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 Allestimento cantiere e approvvigionamento materiale

2
Esecuzione di tracciatura del campo fotovoltaico e infissione 
dei pali

3
Realizzazione struttura metallica per posa moduli 
fotovoltaici

4 Posa dei moduli fotovoltaici e inverter e tesatura linee di DC

5
Realizzazione di scavo per linea MT e linee BT con posa 
tubazioni

6 Esecuzione di scavo e posa cabina MT/BT

7 Tesatura cavo di MT entro nuovo cavidotto

8 Tesatura cavi di BT entro nuovi cavidotti

9
Allestimento nuova cabina MT e connessione dei cavi di MT 
e BT alle rispettive apparecchiature

10
Smantellamento cabina di MT esistente e posa in opera delle 
nuove apparecchiature di MT

11
Connessione dei sistemi di sicurezza (SPI) esistenti con i 
nuovi dispositivi

12
Esecuzione delle prove di funzionamento e taratura delle 
apparecchiature di protezione di MT e di BT

13 Pulizia generale del cantiere

14
Dismissione del cantiere e formazione del personale della 
Committenza

15
Relazione degli elaborati As Built, dichiarazione di 
conformità, predisposizione della documentazione tecnica 
per l'allaccio dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica

GIORNI
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