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Forniture

Indizione gara per forniture:

Aggiudicazione gara: 01.06.2025

Consegna articoli: da 01.08.2025 a 30.11.2025

Opere di Bonifica
Affidamento lavori: 01.09.2025
Fine lavori: 30.09.2025

Opere edili
Affidamento lavori: 01.09.2025

Fine lavori: 30.11.2025

architetto /\/\ichelq /\/\aricchio

via Giacomo Marchesini, 18 - 34073 GRADO
cell.339.4890186 michela.maricchio@gmail.com




Comune di Grado

Lavori di: e delle isole nel Comune di
Grado

01/09/2025
Inizio:

Realizzazione area di cantiere

Smantellamento Area di cantiere

Inserisci nuove righe SOPRA questa




Piazzetta San Marco

Lavori di: bonifica, demolizione e ripristino dell'ecopiazzola interrrata

01/09/2025

Inizio:

OPERE EDILI

Disattivazione piazzola

Demolizione soletta

Smaltimento meccanismi ecopiazzola

Realizzazione nuova soletta e altre opere

OPERE DI BONIFICA

Smaltimento rifiuti e pulizia vasca

Riempiemento vasca

SISTEMAZIONE DI CANTIERE

Realizzazione area di cantiere

Smantellamento Area di cantiere

Inserisci nuove righe SOPRA questa

1 set 2025 8 set 2025 15 set 2025 22 set 2025 29 set 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28/29 30 1 2 3 4 5
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