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Cronoprogramma  
 

Forniture 

Indizione gara per forniture: 

Aggiudicazione gara: 01.06.2025 

Consegna articoli: da 01.08.2025 a 30.11.2025 

 

Opere di Bonifica 

Affidamento lavori: 01.09.2025 

Fine lavori: 30.09.2025 

 

Opere edili  

Affidamento lavori: 01.09.2025 

Fine lavori: 30.11.2025 

 

 



Inizio:
01/09/2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OPERE EDILI

Demolizioni

Realizzazione marciapiedi

Montaggio elementi prefabbricati

Realizzazione segnaletica

SISTEMAZIONE DI CANTIERE

Realizzazione area di cantiere

Smantellamento Area di cantiere

Inserisci nuove righe SOPRA questa

su
ali
ce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

6 ott 2025 13 ott 20251 set 2025 8 set 2025 15 set 2025 22 set 2025 29 set 2025

Lavori di: mitigazione e installazione delle isole ecologiche nel Comune di 
Grado

Comune di Grado

1 set 2025 8 set 2025

27 ott 2025 3 nov 2025 10 nov 2025 17 nov 2025 24 nov 202520 ott 2025

15 set 2025 22 set 2025 29 set 2025 6 ott 2025 13 ott 2025 20 ott 2025 27 ott 2025 3 nov 2025 10 nov 2025 17 nov 2025 24 nov 2025



Inizio:
01/09/2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5

OPERE EDILI

Disattivazione piazzola

Demolizione soletta

Smaltimento meccanismi ecopiazzola

Realizzazione nuova soletta e altre opere

OPERE DI BONIFICA

Smaltimento rifiuti e pulizia vasca

Riempiemento vasca

SISTEMAZIONE DI CANTIERE

Realizzazione area di cantiere

Smantellamento Area di cantiere

Inserisci nuove righe SOPRA questa

su
ali
ce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5

1 set 2025 8 set 2025 15 set 2025 22 set 2025 29 set 2025

Lavori di: bonifica, demolizione e ripristino dell'ecopiazzola interrrata

Piazzetta San Marco

1 set 2025 8 set 2025 15 set 2025 22 set 2025 29 set 2025
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